

Strategiska investeringar, Långängskolan

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden inkom i början på 2017 till kommunstyrelsen med ett önskemål om att få ta del av de strategiska investeringsmedlen för en ombyggnad av Långängskolan.

Investeringen beviljades 2017-05-23 av kommunstyrelsen på 31 mkr.

I budgeten beräknades en ombyggnad av skolans undervisningslokaler så att de blir anpassade efter dagens verksamhet. Under ombyggnationen som startade i september månad, har fukt upptäckts i byggnaden och en omfattande utredning har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna en utökning av budgeten till Långängskolan på 3,6 mkr för de åtgärder som krävs för åtgärda fuktproblemen på skolan.

Ärendet

I december månad gjordes en fuktutredning på skolan. Fukten visade sig vara mer omfattande än tidigare befarats då plattan på skolan är fuktig samt ytterväggarnas syllar är skadade. Dock påverkas inte luften i skolan av skadorna. Tekniker har tillsammans med byggfirma och projektledare gått igenom skolan och kommit fram till en åtgärd som är hållbar och kan effektivt genomföras under pågående ombyggnation.

Åtgärden beräknas genomföras till en kostnad av 3,6 mkr.

Slutresultatet av detta kommer innebära att eleverna får ett golv som är tystare och mer behagligt att röra sig på samt att vi får en friskare fastighet och en bra skolmiljö för eleverna.

Kommunstyrelseförvaltningen

Ulrika F Lindberg

Lokalstrateg